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4¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en Guaviare?
Avances y desafíos

Vereda Colinas, 
San José del 
Guaviare. Antiguo 
Espacio Territorial 
de Capacitación y 
Reincorporación 
(ETCR) “Jaime 
Pardo Leal”Presentación

Este informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz está basado en en-

trevistas y diálogos con actores locales, así como en las acciones de seguimiento y 

requerimientos a las instituciones que se realizaron luego del viaje de la Comisión 

de Paz de la Cámara de Representantes a San José del Guaviare, en el proyecto 

“Del Capitolio al Territorio”.

La firma del Acuerdo de Paz con las FARC generó un cambio en las dinámicas 

de la confrontación en Guaviare: disminuyó la intensidad del conflicto, a pesar de 

que aún persisten las afectaciones sobre las comunidades (principalmente en zo-

nas rurales). El reclutamiento forzado, por ejemplo, es un fenómeno generalizado 

en el departamento que afecta principalmente a las comunidades indígenas. 

La implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET) y Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) tie-

ne retrasos y se enfrentan a importantes desafíos asociados a las restricciones am-

bientales y a la ausencia de ordenamiento territorial. La reincorporación avanza de 

manera diferenciada para los excombatientes de los dos antiguos ETCR (Colinas y 

Charras), pero su gran dificultad está atada al acceso a la tierra y a la reincorpora-

ción económica. La reparación de víctimas continúa siendo una deuda por parte 

del Estado y el acceso a las indemnizaciones sigue siendo limitado. Un efecto no 

deseado de la desmovilización de las estructuras de las FARC ha sido el aumento 

en la deforestación de zonas protegidas. 
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01.
Seguridad territorial y 
dinámicas del conflicto

En el Guaviare, el impacto de la firma del 

Acuerdo de Paz sobre la seguridad territorial fue 

diferenciado. El desarme —parcial— de las estruc-

turas de las FARC generó una disminución sus-

tancial en la influencia y accionar de los grupos 

armados, aliviando el impacto sobre las comuni-

dades; sin embargo, desde antes de la firma del 

Acuerdo, se gestó la conformación del primer 

sector disidente, liderado por el frente 1. 

En los últimos años, en el Guaviare se ha ve-

nido configurando un escenario de continuidad 

del conflicto armado y del crimen organizado en 

medio de la implementación del Acuerdo de Paz. 

En esta región hay disidencias conformadas por 

exintegrantes de los antiguos frentes 1 y 7 de las 

FARC, que ejercen control territorial y sobre las 

economías ilegales; además, los actores locales 

hacen referencia a estructuras narcotraficantes 

que trabajan bajo el permiso y monitoreo de las 

disidencias. También hay rumores vinculados a la 

influencia de estructuras de las Autodefensas Gai-

tanistas de Colombia —conocidas como el Clan 

del Golfo— en zonas urbanas, principalmente en 

San José del Guaviare. 

La disidencia del frente 1 tiene influencia en 

los municipios de San José del Guaviare, El Re-

torno, Calamar y Miraflores, en corregimientos y 

veredas como Charras (donde se encuentra un 

ETCR), Charrasqueras, Guanapalo, Puerto Alegre, 

Barranco Colorado, Puerto Alvira y Mocuare, La 

Libertad, La Unilla, Tomachipán, Puerto Iris, La 

Paz, Barrancón y Barranquillita, y ejerce control, 

principalmente, sobre puntos estratégicos de los 

corredores de movilidad fluviales sobre los ríos 

Guaviare, Inírida y Vaupués, así como en sus dos 

principales afluentes: los ríos Itilla y Unilla. Estos 

ríos son de vital importancia para acceder a zonas 

de resguardo, movilizar cocaína y armas, además 

de ser la salida a Venezuela y Brasil1.

Aunque la disidencia del frente 7 tiene mayor 

presencia en el sur del Meta y Caquetá, en el Gua-

viare se encuentra en los límites con La Macarena, 

Vistahermosa, Puerto Rico y Puerto Concordia 

(Meta), en el occidente de San José del Guaviare, 

y en la zona occidental de El Retorno y Calamar. 

Su principal núcleo de acción está sobre las vere-

das cercanas al río Guayabero. En el departamen-

to, las veredas con mayor influencia son La Carpa, 

Puerto Nuevo y Puerto Cachicamo —todas sobre 

el río Guayabero— y tiene influencia en zonas cer-

canas al ETCR de Colinas (Ver Mapa 1). 

Estas dos estructuras conviven y respetan sus 

límites territoriales, manteniendo un alto grado 

de comunicación y coordinación. Si bien algunas 

versiones han especulado sobre la unificación de 

mando en cabeza de Gentil Duarte, esto no es 

del todo claro debido a que el comportamiento 

de cada disidencia es diferente: no tienen directri-

ces unificadas y se perciben como organizaciones 

distintas. Se conoce, por ejemplo, que el frente 7 

tiene una relación más represiva y hostil con las 

comunidades y líderes sociales que el frente 1.

El accionar de estas estructuras presenta 

cambios y continuidades: aunque siguen imple-

mentando manuales de conducta y continúan con 

su trabajo político y el control de la pesca —como 

lo hacían las antiguas FARC—, algunos actores del 

territorio perciben la pérdida de la “línea fariana” y 

un cambio en su perspectiva sobre la protección 

ambiental. Como se detallará, actualmente permi-

ten y promueven la deforestación como forma de 

construir una base social. 

1	 Álvarez, E., Pardo, D., y Cajiao, A. (2018). Trayectorias y dinámicas terri-
toriales de las disidencias de las FARC. Fundación Ideas para la Paz. Serie 
Informes No. 30. Disponible en http://ideaspaz.org/media/website/
FIP_Disidencias_Final.pdf
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En los últimos dos años, estas estructuras 

lograron fortalecerse y consolidarse en el de-

partamento, aunque no han llegado a tener la 

capacidad armada y la presencia territorial que 

lograron los antiguos frentes de las FARC. Am-

bas disidencias operan por medio de pequeñas 

comisiones2, que están en constante movimiento, 

y cuentan con tareas específicas en sus zonas de 

injerencia. Esta falta de capacidad ha generado 

un cambio en las estrategias operacionales, evi-

tandos los enfrentamientos con la Fuerza Pública. 

Por lo general, estos grupos van vestidos de civil 

para evitar ser identificados y su actividad bélica 

se caracteriza por acciones de bajo esfuerzo mili-

tar, como hostigamientos, ataques a bines civiles 

y emboscadas3.

Mapa 1. Zonas de influencia de los grupos armados ilegales en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá

Fuente: Elaboración propia FIP
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2	 Estas comisiones se encargan de aspectos logísticos, militares, financie-
ros y de inteligencia, y se despliegan en veredas de difícil acceso y puntos 
geográficos estratégicos que les permiten tener un mayor control de los 
movimientos en el territorio.

3	 Las acciones de bajo esfuerzo militar son aquellas que comprometen un 
mínimo de capacidad armada y movilización de personal, como los actos de 
terrorismo, ataques contra la infraestructura, la activación de artefactos 
explosivos y ataques indiscriminados.
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Grafico 1. Acciones de la confrontación 
armada en el Guaviare 2016 - Junio 20204

Fuente: Base del Conflicto FIP.

Este cambio operacional, así como el escena-

rio de cooperación, han generado la disminución 

de las acciones armadas y la violencia indiscrimi-

nada. Sin embargo, esta reducción no se ha tradu-

cido en menor presión y control que ejercen estas 

estructuras sobre algunas de las comunidades: 

no solo continúan los desplazamientos forzados 

—muchos de ellos asociados al reclutamiento for-

zando y a la negativa para continuar con el cultivo 

de coca—, sino también la extorsión, la imposición 

de manuales de conducta, el censo y carnetiza-

ción de las comunidades, las amenazas contra lí-

deres sociales (principalmente por el frente 7 en la 

zona del Guayabero), y el reclutamiento forzado. 

Actores locales expresan su preocupación por 

el reclutamiento de menores en el departamento, 

un fenómeno generalizado y con un alto subre-

gistro por la falta de denuncias. Esta situación se 

da por la poca confianza en las instituciones y su 

incapacidad de prestar seguridad a las comuni-

dades. Además, los nuevos métodos de recluta-

miento —el ofrecimiento de recursos económicos 

y “oportunidades de empleo”—, permiten la nor-

malización o la percepción de voluntariedad del 

reclutamiento, práctica que asumió la comunidad 

debido a su histórica convivencia con este flagelo.

Las comunidades indígenas son las más afec-

tadas por este fenómeno; según uno de los en-

trevistados, un gran porcentaje del frente 1 está 

compuesto por jóvenes provenientes de estas co-

munidades. También se hace referencia al recluta-

miento de población venezolana por parte de las 

diferentes estructuras disidentes.

La Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos y Asuntos Internacionales informó so-

bre una “solicitud de protección por amenazas se-

rias de reclutamiento a niños, niñas y adolescentes 

en el municipio del El Retorno” 5. Por su parte, la 

Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempra-

nas por casos de reclutamiento en la región, y se 

realizaron recomendaciones a las instituciones 

competentes. No obstante, la Defensoría señala 

que existe una “respuesta insuficiente por parte 

de las entidades”, al tiempo que llama la aten-

ción sobre la “ausencia de respuesta por parte del 

ICBF, las secretarías de Educación municipales y 

departamentales, y la Comisión Intersectorial de 

Prevención del Reclutamiento, Utilización y Vio-

lencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes 

(CIPRUNNA)” 6. 
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4	 Esta base es “muestra de conveniencia”, es decir, en la base de datos no 
necesariamente están todos los hechos que sucedieron. Esta es una base de 
datos que registra las menciones en los medios de comunicación (incluyen-
do medios locales). 

5	 Respuesta de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asun-
tos internacionales a Derecho de Petición con Radicado OFI19-00148666. 

6	 Respuesta de la Defensoría del Pueblo a Derecho de Petición con Radicado 
20200050050388192. 
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Estas estructuras fueron, en principio, muy 

reacias a la implementación del Acuerdo de Paz y 

tuvieron un discurso en contra. Sin embargo, con 

el avance de la implementación, su postura cam-

bió y no se perciben acciones concretas en contra 

de este proceso. Por el contrario, han permitido el 

desarrollo de programas como el PNIS y los ade-

lantos en las obras PDET. 

Sin embargo, las disidencias utilizan los retra-

sos e incumplimientos en la implementación, así 

como la ausencia del Estado, para legitimar su 

discurso en contra del Gobierno y construir una 

base social rechazando las intervenciones de las 

instituciones, así como la promoción de la coca 

como actividad económica y la deforestación. En 

cuanto a la reincorporación, hasta el momento las 

disidencias han respetado el proceso y no se pre-

sentan agresiones contra los excombatientes.

La respuesta del Estado 
En el marco de la Política de Defensa y Seguri-

dad, el Gobierno viene adelantando acciones con-

juntas entre las Fuerza Militares y la Policía a tra-

vés de la “Operación Zeus”, lanzada para combatir 

a los grupos armados en la región de los llanos 

orientales7. En Guaviare se han realizado diferen-

tes operaciones policiales y militares en contra de 

las disidencias, que dejan como resultado la cap-

tura (86 personas entre 2018 y 2019) y muerte (22 

en los mismos años) de algunos mandos disiden-

tes e integrantes de estos grupos armados8. Sin 

embargo, estas acciones no lograron debilitar la 

estructura y el funcionamiento de los frentes 1 y 7, 

que continúan con su proceso de fortalecimiento.

Actores locales coinciden en afirmar que la 

estrategia del Estado se ha concentrado en el 

aspecto militar, que perciben como insuficiente, 

pues no termina por cambiar las condiciones de 

seguridad. Destacan también la falta de presencia 

institucional y la desarticulación de las interven-

ciones que se proponen transformar las condicio-

nes del territorio.

Otro tema importante es la falta de capaci-

dades judiciales. A pesar que la firma del Acuer-

do permitió fortalecer la capacidad del sistema 

judicial (jueces, defensores y fiscales), y ampliar 

la cobertura territorial, las autoridades locales 

aseguran que no cuentan con los recursos para 

responder a las necesidades y a la cantidad de 

procesos que se llevan en el departamento. Debi-

do a esto, los procesos judiciales se centralizan en 

Villavicencio, lo que dificulta el acceso de las co-

munidades a la justicia y el seguimiento a los pro-

cesos, y demora las acciones de judicialización de 

los miembros de las estructuras y grupos crimina-

les. Por este motivo, los distintos actores solicitan 

incrementar el número de jueces de todo tipo9. 

Al respecto, el Consejo Superior de la Judica-

tura y la Consejería Presidencial para la Estabili-

zación y la Consolidación planeaban realizar un 

encuentro para intercambiar ideas con la ART, en 

febrero de 2020, con el fin de encontrar solucio-

nes a las problemáticas identificadas frente a la 

poca presencia institucional de la rama judicial en 

los municipios PDET10. Sin embargo, hasta el mo-

mento, no se conocen acciones concretas.

7	 Respuesta del Derecho de petición al Ministerio de Defensa con Radicado No. 
13031

8	 Ibíd.
9	 Encuentro con Autoridades locales.
10	 Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura a Derecho de Petición con 

Radicado PCSJO19-1754. 
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02.
Desarrollo Rural Integral

En enero de 2019 se firmó el Plan de Acción 

para la Transformación Regional (PATR), para los 

12 municipios de la región de Macarena-Guavia-

re11. Del proceso de participación hicieron par-

te 14.189 personas, quienes construyeron 14.266 

iniciativas comunitarias y 1.756 municipales que 

sirvieron como base para las 84 iniciativas subre-

gionales que componen el PATR. Durante este 

proceso también se construyeron 10 pactos étni-

cos, 12 municipales y 12 comunitarios12. La cons-

trucción del PDET fue un proceso con amplia 

participación que logró recoger las necesidades 

e intereses comunitarios. Esto generó expectati-

vas vinculadas a la generación de espacios para el 

desarrollo económico a través de sectores como 

el turismo. 

Hasta abril de 2020 —casi año y medio de 

la firma del PDET—, en la subregión Macarena, 

según la ART “se han adelantado 258 proyectos 

por $218.345 millones, que incluyen Obras PDET, 

proyectos productivos, Obras por Impuestos y 

OCAD Paz”13. Al 15 de junio de 2020, en Guaviare 

se ejecutaron 72 Obras PDET (15 en Calamar, 24 

en El Retorno, 11 en Miraflores y 22 en San José 

del Guaviare) enfocadas en la construcción de 

alcantarillados, construcción y mejoramiento de 

casetas comunitarias, parques recreativos y de-

portivos, baterías sanitarias, un aula escolar rural 

en Miraflores y pequeños arreglos en algunas vías 

terciarias.

Algunos líderes sociales reconocen avances 

en la implementación del Acuerdo, ligados es-

trechamente a la ejecución de estas obras PDET, 

aunque señalan también retrasos en la implemen-

tación de las iniciativas contenidas en el PATR. 

Frente a esto, destacan el carácter participativo 

en la ejecución de las obras, involucrando a las 

Juntas de Acción Comunal y la comunidad, algo 

que le dio legitimidad y confianza al proceso14.

Como se observa en el Mapa 2, hay una concen-

tración geográfica de las obras. Esto genera una 

percepción diferenciada del avance del PDET, que 

podría estar vinculada a la cercanía a la ejecución 

y la participación en las Obras PDET.

Pese a la construcción de estas obras, para 

algunos actores locales la implementación de las 

iniciativas del PATR es nula. Según ellos, a más de 

un año de la firma del PDET aún no se avanza, lo 

que muestra la lentitud e incapacidad de las ins-

tituciones para cumplir con lo pactado. Además, 

líderes locales afirman que, tras la firma del PATR, 

hay cada vez menos presencia institucional y poca 

claridad sobre la implementación de las iniciati-

vas ahí contenidas. Del mismo modo, expresan su 

preocupación por no sentirse representados en el 

PATR, pues perciben que sus iniciativas quedaron 

opacadas por los municipios del Meta que tam-

bién integran la subregión y que, aseguran, tienen 

mayor representación por tener más municipios. 

11	 La región PDET de Macarena-Guaviare comprende ocho municipios de Meta 
(Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, 
Puerto Rico y Vistahermosa) y los cuatro del Guaviare (San José del Guavia-
re, Calamar, El Retorno y Miraflores).

12	 Agencia de Renovación del Territorio -ART- (25 de enero de 2019). Plan de 
Acción para la Transformación Regional (PATR) subregión Macarena-Gua-
viare. Y Agencia de Renovación del Territorio -ART- (25 de enero de 2019). 
“Avanzan los PDET: Definen prioridades para el desarrollo de la región Maca-
rena Guaviare”. Recuperado el 20 de junio de 2020, de https://www.reno-
vacionterritorio.gov.co/Publicaciones/avanzan_los_pdet_definen_priori-
dades_para_el_desarrollo_de_la_regin_macarena_guaviare.

13	 Agencia de Renovación del Territorio -ART- (17 de abril de 2020). “Continúa 
implementación de los PDET en la subregión Macarena-Guaviare a través 
de articulación nacional”. Recuperado el 20 de junio de 2020, de  https://
www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/contina_implementa-
cin_de_los_pdet_en_la_subregin_macarena-guaviare_a_travs_de_ar-
ticulacin_nacional

14	 Encuentro con líderes comunitarios. 
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La Agencia de Renovación del Territorio (ART) 

afirma que la principal estrategia para la imple-

mentación de dichas iniciativas es la elaboración 

de la Hoja de Ruta en la subregión15. Sobre esto, la 

Consejería Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación afirma que su construcción se ter-

minará antes del segundo semestre de 2020. De-

bido a la emergencia del covid-19, la participación 

de la sociedad civil en el proceso se realizará por 

medios virtuales o semipresenciales, lo que pre-

senta importantes retos en términos de represen-

tatividad y legitimidad por cuenta de la dificultad 

del acceso a los medios virtuales de gran parte de 

las comunidades16.

El 17 de abril de 2020, se realizó una reunión 

virtual entre las administraciones municipales y 

departamentales con ministerios e instituciones 

del orden nacional y otros actores para definir los 

compromisos de alcaldes y gobernadores en la 

Mapa 2. Obras PDET en Guaviare - Agosto de 2018 al 15 de Junio de 2020 

Fuente: Elaborado por la FIP, basado en información de la ART

OBRAS PDET

META

GUAVIARE

VAUPÉS

CAQUETÁ

GUAINÍA

VICHADA

MITU

SOLANO

CALAMAR

MAPIRIPÁN

MIRAFLORES

EL RETORNO

CURUR

PACOA

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CUMARIBO

PAPUNAUA

MAPIRIPANA

MORICHAL\NUEVO

LA MACARENA

VISTA HERMOSA

PUERTO RICO

SAN VICENTE\DEL CAGUAN

YAVARATE

PUERTO LLERAS

BARRANCO MINA

PAN0 PAN

SAN MARTÍN

CARTAGENA DEL CHAIRÁ

PUERTO
CONCORDIA

SAN JUAN DE ARAMA

PUERTO\GAITANFUENTE DE ORO

MESETAS

GRANADA

URIBE

LÍMITE
DEPARTAMENTAL

PNN SERRANÍA
DEL CHIRIBIQUETE

CONVENCIONES

LÍMITE  MUNICIPAL

15	 Respuesta de la ART a Derecho de Petición con Radicado. 20206300029262. 
16	 Debate de Control Político sobre COVID y PDET en la Comisión Primera de la 

Cámara de Representantes y Respuesta de la Consejería para la Estabiliza-
ción y la Consolidación con Rad. OFI19-00149333. 
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implementación del PDET como punto de partida 

para la gestión 2020-2021. Allí, se estableció una 

agenda conjunta entre los actores para los próxi-

mos meses y 26 acuerdos en torno a los 8 pilares 

que componen el PDET17.

Es importante entender que, frente a la imple-

mentación del PDET, territorios como el Guaviare 

presentan importantes retos, principalmente para 

la ejecución de obras de infraestructura y desa-

rrollo económico. La falta de capacidades locales 

para la formulación de proyectos, las restricciones 

medioambientales, el ordenamiento territorial y el 

acceso a la tierra, son algunas de las más evidentes.

La transformación de las iniciativas en proyec-

tos requiere de capacidades técnicas y humanas, 

además de estudios y requisitos que demandan 

recursos. En el Guaviare, los municipios no cuen-

tan con equipos especializados y la mayoría de las 

iniciativas tampoco tienen los estudios técnicos 

requeridos, lo que retrasa la presentación de pro-

yectos y la búsqueda de financiación. En este caso, 

se les otorgan a las entidades territoriales respon-

sabilidades y obligaciones que no tienen la capaci-

dad de cumplir. Por su parte, la ART tiene un equi-

po limitado que, si bien ha tratado de apoyar este 

proceso, no cuenta con la capacidad para agilizar 

la formulación de las iniciativas del PATR. Por eso 

buscaron el apoyo de la cooperación internacional 

que, a través de la contratación de equipos espe-

cializados, trata de acelerar el proceso de formula-

ción de los proyectos.

Otro factor que incide en la implementación de 

los proyectos y su formulación son las restriccio-

nes ambientales que tiene gran parte del Guaviare. 

Todo el territorio hace parte de la Reserva forestal 

de la Amazonia (RFA), establecida en la Ley 2ª de 

1959. Actualmente, el 57% de departamento está 

bajo diferentes figuras de ordenamiento: Área de 

manejo especial de la Macarena (AMEM), Reserva 

forestal protectora, 26 resguardos indígenas, un 

área sustraída18 y dos Parques Nacionales Natu-

rales (Serranía de Chiribiquete y Reserva nacional 

natural–RNN Nukak). El restante 43% de la juris-

dicción departamental corresponde a territorio de 

RFA, sin ordenamiento concreto19. 

A la par con lo anterior, en el departamento 

no hay un proceso de ordenamiento de la propie-

dad rural y delimitación de las figuras de protec-

ción ambiental, por lo que tampoco existe clari-

dad sobre el uso y las restricciones que tienen los 

territorios. Las distintas figuras de ordenamiento 

se traslapan, principalmente, entre los resguar-

dos indígenas y las áreas del sistema de Parques 

Nacionales, así como con la zona sustraída. En 

el Guaviare se “presentan una serie de cruces y 

superposiciones de figuras protectoras, políticas 

administrativas y tradicionales sobre un mismo 

territorio, como Parques Naturales, resguardos 

indígenas, reservas forestales y algunas otras de 

las categorías de áreas protegidas, con los muni-

cipios”20 que generan una gran complejidad en la 

formulación y, sobre todo, en la implementación 

de las iniciativas que proponen las comunidades.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-

tenible señala que “se está trabajando en mesas 

interinstitucionales para definir qué áreas son sus-

ceptibles de contrato de uso” 21, con el fin de que 

las comunidades que habitan estas zonas puedan 

17	 Agencia de Renovación del Territorio -ART- (17 de abril de 2020). Óp. Cit.
18	 Instituto amazónico de investigación científica -SINCHI- (2016). Zonifica-

ción ambiental y ordenamiento de la reserva forestal de la Amazonía, creada 
mediante la Ley 2a de 1959, en el departamento de Guaviare. Informe fi-
nal. Bogotá. Disponible en https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20
DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20
de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20
I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%20
3%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambien-
tal.pdf

19	 Ibíd.  
20	 Ibíd. 
21	 Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a Derecho de 

petición con radicado MADS 2019-35368.

https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf
https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf
https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf
https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf
https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf
https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf
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desarrollar proyectos ajustados a los lineamientos 

de las autoridades ambientales22.

Frente al desarrollo rural, otra de las preocu-

paciones de los actores territoriales —y una difi-

cultad para la implementación del PATR— tiene 

que ver con el acceso a la tierra, necesaria para 

el desarrollo de proyectos productivos23. A la fal-

ta de claridad en el ordenamiento territorial y a 

las restricciones medioambientales que dificultan 

este acceso, el Guaviare tiene otra limitación más: 

la falta de presencia y capacidad de intervención 

de la Agencia Nacional de Tierras. Hay una sucur-

sal satélite que se dedica a recibir las solicitudes, 

pero los procesos se manejan desde Villavicen-

cio o Bogotá. Según entrevistados, en los últimos 

años no se ha sacado un título en el Guaviare. 

Al respecto, la ANT afirma que en la subregión 

de Macarena-Guavare hay 10.922 hectáreas ad-

judicables: solo 855 de estas se encuentran en el 

departamento de Guaviare. Además, para 2020, 

afirma que se proyecta la titulación de 83 predios 

en el departamento de Meta y 87 en el Guaviare.

03.
La Reincorporación

El proceso de reincorporación en el Guaviare 

tiene una característica atípica, comparándolo 

con lo que sucede en otros departamentos: los ex-

combatientes se encuentran, en su mayoría, en los 

antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR). De los de 510 excomba-

tientes que hacen su proceso de reincorporación 

en el Guaviare, cerca de 380 están viviendo en 

los ETCR de Charras (122 y 6 en acreditación) y 

Colinas (250 y 12 en proceso de acreditación). La 

población dispersa es poca24 y tiene algún tipo de 

relación con los Espacios, lo que favorece el ac-

ceso a servicios y la atención de las instituciones, 

aunque con ciertas limitaciones. 

En la región del Guayabero se está conforman-

do una Nueva Área de Reincorporación (NAR) 

que, aunque no ha sido formalizada, cuenta con 

cerca de 73 personas del Meta y Guaviare que tie-

nen una fuerte relación con el ETCR de Colinas. 

En la zona también hay 100 excombatientes de 

comunidades indígenas: 40 están en los ETCR y 

los otros volvieron a sus comunidades.

El fenómeno de permanencia de las personas 

en proceso de reincorporación (PPR), se explica 

por tres factores: primero, los ETCR les dan segu-

ridad a los excombatientes, en un contexto donde 

hay un fuerte control por parte de sectores disi-

dentes; segundo, hay un liderazgo en los ETCR, 

que cuenta con legitimidad dentro de los excom-

batientes y mantiene la cohesión y organización; y 

tercero, los excombatientes vienen de frentes his-

tóricos de las FARC donde el trabajo político fue 

muy importante, y eso genera un fuerte lazo co-

munitario y colectivo que se ha logrado mantener. 

Sin embargo, los avances y dificultades de los 

procesos de reincorporación en ambos Espacios 

son diferentes. En Colinas ya hay estructurados 

proyectos productivos: se adelantó la adquisición 

de 71 hectáreas de tierra que comprenden par-

te del ETCR y zonas circundantes, lo que puede 

contribuir al acceso a créditos y al desarrollo de 

proyectos productivos. Allí se aprobó y desem-

bolsó, por parte del Consejo Nacional de Reincor-

poración (CNR), un proyecto colectivo de caña 

22	  Ibíd.
23	  Encuentro con líderes comunitarios.
24	 Según las entrevistas realizadas, hay 50 personas en proceso de reincorpo-

ración (PPR) en San José del Guaviare, nueve en Miraflores, 16 en Calamar y 
siete en Retorno.
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papelera que está avanzando. Para apoyarlo, la 

Gobernación dio recursos para la construcción de 

un trapiche. 

Por el contrario, el de Charras debe ser reubica-

do por estar en una zona protegida por Ley 2,25 por 

lo que no fue posible la adquisición de las tierras ni 

adelantar proyectos productivos. Pese a esto, los 

excombatientes han logrado desarrollar pequeños 

emprendimientos individuales y uno colectivo de 

turismo26, aunque con pocos avances. Además, el 

traslado del ETCR ha traído serias consecuencias 

en la implementación de nuevos proyectos, pues 

los excombatientes no quieren invertir su dinero en 

una zona donde no van a permanecer. Además, la 

cooperación internacional disminuyó la inversión 

de recursos esperando la reubicación y la infraes-

tructura se está deteriorando.

 Para los excombatientes en la región, el prin-

cipal reto del proceso tiene que ver con el desa-

rrollo de iniciativas productivas, la comercializa-

ción y viabilidad de los proyectos y el acceso a la 

tierra27. Al respecto, la ARN afirma que no se han 

presentado obstáculos en la formulación, asisten-

cia técnica y acompañamiento de los proyectos 

productivos de reincorporación28; no obstante, 

para los reincorporados en el ETCR Colinas, se 

han generado dificultades para desarrollar pro-

yectos, específicamente relacionadas con la falta 

de recursos, la asistencia técnica para su formu-

lación y los encadenamientos productivos para la 

comercialización. 

Frente a eso, algunos entrevistados señalan 

que la ARN tiene un equipo limitado (20 perso-

nas para atender a 12 municipios), por lo que no 

cuenta con los medios necesarios para apoyar el 

proceso de formulación de los proyectos para el 

CNR, lo que dificulta su presentación y aproba-

ción. El PNUD contrató un equipo para apoyar el 

proceso, pero este se encuentra en Bogotá y Vi-

llavicencio, lo que ralentiza los procesos.

En términos de seguridad, Guaviare también 

es un caso particular. Si bien hay una fuerte in-

fluencia de grupos armados en la zona —prin-

cipalmente cerca al ETCR de Charras, donde se 

encuentra el frente 1—, el proceso de reincorpo-

ración no presenta mayores problemas de seguri-

dad. Las cifras de agresiones y homicidios (cuatro 

casos) es muy baja. Según distintos actores con-

sultados, los grupos disidentes respetan el proce-

so de reincorporación, aunque hacen propuestas 

económicas para incentivar su vinculación. 

Pese a las cifras, una de las preocupaciones de 

los excombatientes sigue siendo la seguridad. Por 

tal razón, advierten sobre la insuficiencia de los 

esquemas de protección asegurando que el del 

ETCR no cuenta con el personal necesario, ni con 

los medios adecuados (vehículos en mal estado 

que no pueden utilizar)29. Al respecto, se consultó 

a la UNP acera de los esquemas de seguridad de 

ETCR que están incompletos, pero no se obtuvo 

respuesta.

Otro tema importante es la relación de la re-

incorporación y los ETCR con el entorno y las 

comunidades. En el caso del Guaviare, distintos 

actores territoriales han identificado que los Es-

pacios representan una fuente de desarrollo y 

servicios del Estado para las zonas circundantes, 

lo que ha favorecido el carácter comunitario de 

la reincorporación. La presencia institucional y la 

buena gestión de los liderazgos del ETCR hicieron 

25	 Se espera que el ETCR sea reubicado en la vereda Boquerón, que hace parte 
de la Zona de Reserva Campesina.

26	 Para el proyecto de ecoturismo se desembolsaron 90 millones por parte de 
CNR, pero está en una etapa de alistamiento y preparación. 

27	 Encuentro de la Comisión de Paz con Personas en Proceso de Reincorpora-
ción en noviembre de 2019.

28	 Respuesta de la ARN a Derecho de Petición con radicado OFI19-036730.
29	 Encuentro de la Comisión de Paz con Personas en Proceso de Reincorpora-

ción en noviembre de 2019.
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que servicios como la salud —aunque intermiten-

tes y con falencias—; la educación —con la reac-

tivación del internado en Charras, por ejemplo—; 

la constante presencia de instituciones y coope-

ración que impulsan proyectos productivos en la 

zona; y la presencia continua de la Fuerza Pública, 

se percibieran como bienes que llegaron a estos 

territorios con el Acuerdo de Paz y el proceso de 

reincorporación. Esto ha generado que las comu-

nidades vean estos Espacios como oportunida-

des para el cambio y el desarrollo de su territorio. 

Lo anterior ha generado que el traslado del 

ETCR de Charras a Boquerón sea percibido como 

la pérdida de los beneficios y servicios del Esta-

do. Dentro de las comunidades, la mayor preo-

cupación está relacionada con la seguridad, ya 

que, al salir el Espacio, se espera que disminuya la 

presencia de la Fuerza Pública y queden despro-

tegidos frente a la disidencia del frente 1. Según 

algunos actores del territorio, las disidencias ya 

convocaron a las comunidades a reuniones para 

anunciar que, con la salida de la Fuerza Pública, 

entrarán a tomar el control de la zona. Esto ge-

neró preocupación por las posibles represalias 

que puedan tener contra las comunidades por el 

contacto que tuvieron con la Policía y las Fuerzas 

Militares.  

Lo anterior muestra que el proceso de reubi-

cación debe ir acompañado de una serie de medi-

das encaminadas hacia las comunidades aledañas 

para continuar con la presencia institucional y la 

prestación de servicios. Esto permitirá mantener la 

confianza construida con las comunidades y evitar 

que se perciba que los servicios institucionales son 

solo para los excombatientes (algo que afectará el 

proceso de reincorporación comunitaria). 

Por último, es importante destacar que el apo-

yo de las instituciones locales es fundamental para 

la reincorporación, pues puede impulsar y agilizar 

procesos que contribuyan al desarrollo de activi-

dades de los excombatientes. Por este motivo, la 

ARN trabajó junto a las alcaldías y gobernaciones 

con el fin de incluir la reincorporación en los Pla-

nes de Desarrollo municipales y departamentales.

04.
La sustitución de cultivos 
ilícitos

Según datos del Sistema Integrado de Monito-

reo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), para 2019 se pre-

sentó una disminución del 28% (12.132 hectáreas) 

en los cultivos de coca en el Guaviare, al pasar 

de 43.339 has en 2018, a 31.207 en 2019. Esta re-

ducción contradice lo que esperaban los actores 

del territorio, quienes predecían el aumento de los 

cultivos por cuenta del retraso en el Programa In-

tegral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), los 

rumores de resiembra y la posible relación —entre 

otros factores— de la deforestación con el trasla-

do de los cultivos de coca hacia zonas protegidas.

Con respecto al PNIS, los distintos actores del 

territorio tienen una perspectiva pesimista sobre 

el programa: aducen retrasos e incumplimientos 

en su implementación, a pesar de los esfuerzos 

del gobierno para reducir la brecha de incumpli-

miento. El informe de UNODC, con corte al 31 de 

marzo de 2020, verificó la erradicación voluntaria 

de 1.480 hectáreas en el Guaviare y destacó que, 

de las 7.251 familias inscritas, el 87,3% (5.857) reci-

bieron por lo menos un pago y el 63% (4.552 fami-

lias) terminaron con la totalidad de los pagos. A su 

vez, 5.305 familias (81%), cuentan con asistencia 

técnica y 5.058 (70%) con proyectos de seguri-

dad alimentaria30. No obstante, a febrero de 2020, 

cuando se realizó la última visita, los entrevistados 

afirmaron que no se había implementado ningún 
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proyecto productivo en la región y la asistencia 

técnica se redujo a la recolección de información 

por parte del equipo técnico.

El mayor rezago del PNIS en el Guaviare está 

asociado a la atención de los recolectores. Según 

los datos de UNODC, de los 1.394 recolectores 

vinculados al Programa, a abril de 2020, solo se 

contrataron 49 gestores comunitarios31. 

En los distintos acercamientos, los actores lo-

cales manifestaron su inconformidad por incum-

plimientos en los pagos de familias beneficiarias, 

los rezagos en la asistencia técnica para la realiza-

ción de proyectos productivos, los altos costos y 

la mala calidad de los productos entregados y los 

cambios en las reglas de juego, sobre todo para 

las personas que se encuentran en zona de Par-

ques Nacionales o resguardos que fueron vincula-

dos al Programa, que ahora no pueden ser bene-

ficiarios32. Aparte de la dificultad de implementar 

proyectos, las condiciones del territorio en térmi-

nos de infraestructura, encadenamientos produc-

tivos y competitividad frente al departamento del 

Meta no han cambiado; eso ha generado, como 

señaló un entrevistado, un “sentimiento de derro-

tismo de la gente frente a la sustitución”.

Otra de las preocupaciones generalizadas de 

los actores territoriales frente al proceso de sus-

titución tiene que ver con las restricciones am-

bientales que dificultan la implementación de 

proyectos productivos. Eso no solo ha obstacu-

lizado el avance del PNIS, sino que ha minado la 

confianza de las comunidades en las instituciones, 

pues —según los líderes en la región— no se han 

planteado soluciones efectivas33. El Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible asegura que “se 

está trabajando en mesas interinstitucionales que 

permitan definir qué áreas son susceptibles de 

contrato con las comunidades que las ocupan”34, 

con el fin de definir posibles proyectos e inicia-

tivas productivas para la sustitución de cultivos. 

No obstante, hasta el momento, no se conoce una 

propuesta clara para el Guaviare.

Otro de los obstáculos para la sustitución de 

cultivos es la presencia de grupos armados y las 

condiciones de seguridad del territorio. Aunque 

las estructuras disidentes no han mostrado una 

postura en contra el PNIS y permiten el avance 

del programa, incentivan constantemente el cul-

tivo de coca asegurando la compra del produc-

to y el financiamiento de los cultivos a través de 

“créditos” a los campesinos. El retraso en el PNIS 

es utilizado por estos grupos para justificar su dis-

curso sobre el incumplimiento del Estado y la ne-

cesidad de seguir con la coca. 

Las condiciones de seguridad han impedido 

que UNODC verifique la erradicación de 2.437 

hectáreas reportadas por las comunidades, re-

trasando el proceso para cerca de 1.876 familias 

ubicadas en “73 veredas de los municipios de El 

Retorno, Miraflores (Guaviare) y Puerto Concordia 

(Meta)” 35.

Los distintos actores entrevistados manifies-

tan su preocupación por la posible resiembra de 

cultivos ilícitos incentivada por los retrasos en los 

proyectos productivos —lo que, a su vez, profun-

diza las necesidades económicas de las familias 

del PNIS—; la poca rentabilidad de los cultivos líci-

tos en la región, y la constante presión de los gru-

30	 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- (2020). 
Monitoreo Integral al Programa de Desarrollo Alternativo Informe Ejecutivo 
Consolidado No. 21. Corte 31 de Marzo de 2020. Disponible en https://
www.unodc.org/documents/colombia/2020/Mayo/INFORME_EJECUTI-
VO_PNIS_No._21.pdf

31	 Ibíd. 
32	 Encuentro de la Comisión de Paz con Líderes comunitarios del Guaviare en 

noviembre de 2019 y entrevistas con actores locales en febrero de 2020.
33	  Encuentro con Líderes comunitarios. 
34	  Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a Derecho de 

petición con radicado MADS 2019-35368.
35	 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- (2020). 

Op. Cit. 
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pos armados. Las disidencias están construyen-

do su base social incentivando la colonización de 

zonas protegidas para la siembra de coca y otras 

actividades.

Aunque en el territorio se plantean algunas 

alternativas para la sustitución, estas deben ir 

acompañadas del desarrollo de infraestructura 

y encadenamientos productivos que las hagan 

viables. Algunos actores destacan el cultivo de 

caucho que, aunque es de ciclo largo, requiere del 

desarrollo de capacidades para la transformación 

y de un acompañamiento técnico, además que 

tiene buena rentabilidad y ya hay capacidad ins-

talada en el territorio; los frutales amazónicos, que 

tienen buen mercado pero necesitan fortalecer su 

encadenamiento productivo; la reforestación y el 

cuidado de las zonas protegidas; el turismo eco-

lógico, que con la disminución de la intensidad 

del conflicto ha logrado posicionarse en el Gua-

viare; y, por último, los proyectos de reconversión 

ganadera.

05.
La situación de las víctimas

Según las cifras de la Unidad para las Víctimas 

(UARIV), al 31 de mayo de 2020, en Guaviare se 

encuentran registradas 30.725 víctimas; es decir, 

el 35,5% de la población del departamento. En la 

actualidad, son sujetos de atención 28.337 (92%); 

se indemnizaron individualmente a 6.249 personas 

(20%) y se realizaron ocho reparaciones colectivas, 

una de las cuales es de carácter étnico36. 

Con respecto al proceso de reparación inte-

gral de las víctimas en el departamento, las prin-

cipales preocupaciones de las organizaciones y 

mesas municipales de víctimas están relaciona-

das con la lentitud en la implementación de la Ley 

1448, las decisiones que se tomen en relación con 

la ampliación de la vigencia y la priorización po-

blacional para las indemnizaciones37.

Con respecto a las indemnizaciones, si bien la 

UARIV presenta un avance del 20% en las repa-

raciones individuales, las organizaciones de vícti-

mas son escépticas ante esas cifras. Según ellos, 

allí se cuentan personas de los mismos núcleos 

familiares, lo que genera que algunas familias 

hayan recibido distintas medidas de reparación, 

mientras que el grueso de las familias no ha sido 

objeto de reparación alguna. 

La Unidad para las Víctimas informó sobre los 

criterios de priorización que se utilizan para entre-

gar las medidas de reparación, específicamente 

la indemnización: se prioriza a las personas que 

están en “situaciones de urgencia manifiesta o ex-

trema vulnerabilidad”, entre las que se encuentran 

tener una edad superior a 74 años; tener enfer-

medades huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico 

o de alto costo, y tener una condición de disca-

pacidad38.

Pese a que las organizaciones de víctimas son 

conscientes de la necesidad de esta priorización, 

argumentan que los requisitos son muy altos y 

gran parte de las víctimas que los cumplen no 

tienen los medios para obtener los certificados. 

Además, los criterios son excesivamente restric-

tivos, dejando por fuera a personas con edades 

avanzadas y enfermedades que necesitan cuida-

dos especiales y que no cuentan con los recur-

36	 UARIV. (2020). Boletín Fichas Estadísticas Guaviare, corte 31 de mayo de 
2020. Red Nacional de Información (RIN). Disponible en http://fichaestra-
tegica.unidadvictimas.gov.co/Boletin/BoletinEstrategico

37	 Encuentro con líderes de organizaciones de víctimas. 
38	 Respuesta de la UARIV a derecho de petición con radicado 20207111416552. 
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sos necesarios para cubrir los tratamientos39. Por 

esto, solicitan la ampliación de los requisitos para 

personas con vulnerabilidades acentuadas. 

También plantean que, si bien la indemniza-

ción y la reparación son medidas urgentes, deben 

ir acompañadas —o incluso precedidas— por otro 

tipo de acciones que mitiguen la situación de vul-

nerabilidad de las víctimas en el territorio. Es el 

caso del acceso a vivienda, a proyectos producti-

vos y a educación superior. 

Ante esto, las organizaciones de víctimas se-

ñalan que, aunque distintos ministerios —como el 

de Vivienda y Agricultura— a través de la Unidad 

de Víctimas y las administraciones municipales, 

tienen programas enfocados a población vulne-

rable y víctima, el acceso a es limitado por cuenta 

de la falta de información o porque no se cuentan 

con los recursos necesarios para la aplicación. A 

su vez, denuncian que, en los casos en los que han 

podido ser beneficiarios, los proyectos no se han 

ejecutado o los recursos tampoco llegan en su to-

talidad a las víctimas40.

La UARIV informó que existe una estrategia 

para fortalecer las capacidades de las adminis-

traciones locales en la atención a las víctimas; en 

ella, se brinda apoyo técnico a las entidades terri-

toriales para la presentación de fuentes de finan-

ciación disponibles como el SGR, OCAD, Obras 

por Impuestos y fondos de cooperación. De igual 

manera, informó sobre el Programa de Acompa-

ñamiento para la Inversión Adecuada de los Re-

cursos, estrategia para promover que los recursos 

de la indemnización se utilicen de manera idónea, 

contribuyendo a la reconstrucción del proyecto 

de vida de las víctimas y a potenciar el impacto 

de los procesos de reparación41. 

Algunas organizaciones perciben que el pro-

ceso de paz le quitó importancia a la situación de 

las víctimas. Aducen que los esfuerzos y capaci-

dades del Estado se han enfocado en la imple-

mentación de proyectos como el PNIS o los PDET, 

mientras observan la disminución de los recursos 

destinados a las víctimas en el Plan de Desarrollo 

Nacional. 

Finalmente, es importante destacar que la 

continuidad de la confrontación armada —a pesar 

de su disminución—, sigue generando víctimas. 

Los actores del territorio destacan que las admi-

nistraciones locales no cuentan con los recursos 

para la atención, por lo que las acciones humani-

tarias están sujetas a la intervención de la coope-

ración internacional.

06.
Otros aspectos relevantes 
para la implementación: la 
deforestación

Uno de los efectos no deseados de la firma del 

Acuerdo y la desmovilización de las estructuras de 

las FARC, fue el incremento de la deforestación 

en las zonas protegidas de departamentos como 

el Guaviare. Durante la permanencia de las FARC, 

esta guerrilla ejercía como autoridad ambiental y 

una de sus políticas más estrictas estaba relaciona-

da con la regulación y control de la deforestación. 

39	 Ponen de ejemplo a personas de 70 años con diabetes, una enfermedad que 
requiere de cuidado continuo y que, por falta de recursos o demoras en la 
atención de las prestadoras de salud, no se están atendiendo. Por eso están 
teniendo consecuencias graves en su salud y no son indemnizadas. 

40	 En cuanto a esto último, una organización de víctimas denuncia que en un 
programa de Prosperidad Social encaminado al desarrollo de proyectos pro-
ductivos para víctimas, esperaban una inversión de 6 millones para cada 
proyecto y recibieron la mitad de los recursos. 

41	 Respuesta de la UARIV a derecho de petición con radicado 20207111416552.



18¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en Guaviare? 
Avances y desafíos

Con la concentración de los frentes de las 

FARC en las Zonas Veredales se debilitaron el 

control territorial, así como los sistemas de regu-

lación que protegían o controlaban la destrucción 

de los bosques. Estos sistemas no pudieron ser 

ocupados o reemplazados por las instituciones 

del Estado, lo que influyó en el aumento de la de-

forestación en el Guaviare. 

Según cifras del IDEAM, en 2018 se defores-

taron 38.221 hectáreas de bosque en el Guavia-

re, mientras en 2019 se talaron 34.527 hectáreas, 

convirtiéndose, en los últimos meses de ese año, 

en el segundo departamento con mayor defo-

restación después del Caquetá, con el 23,59% de 

destrucción de bosques a nivel nacional42. Para 

los primeros cuatro meses de 2020, según la Fun-

dación para la Conservación y el Desarrollo Sos-

tenible (FCDS), se destruyeron 18.498 hectáreas 

en el Guaviare43.

En el departamento hay tres núcleos de de-

forestación, identificados por el IDEAM duran-

te 2019: el primero es el llamado Marginal de la 

Selva (Guaviare), el principal durante los últimos 

meses de ese año. Se encuentra en el norocciden-

te del departamento, especialmente en el área de 

influencia de la denominada “Marginal de la Sel-

va”, al sur del río Guayabero, en los municipios de 

Calamar y San José del Guaviare44. El segundo 

núcleo está en el área de confluencia de los mu-

nicipios de San José del Guaviare, Calamar, El Re-

torno y Miraflores, y jurisdicción de los resguardos 

indígenas Nukak Makú, La Asunción y La Yuquera. 

Y el tercero está entre El Capricho y San José del 

Guaviare45.

Los detonantes de la deforestación —como se 

ve en el siguiente diagrama— son varios. Para los 

actores del territorio, según el último informe tri-

mestral del 2019 del IDEAM, la deforestación en 

el Guaviare está dinamizada por el traslado de los 

cultivos ilícitos a zonas de parques, a la expansión 

de la frontera agrícola para ganadería y al acapa-

ramiento de tierras. Esta dinámica es promovida 

y controlada, principalmente, por los grupos di-

sidentes y financiada por inversionistas foráneos 

interesados en la acumulación de tierras.

Gráfico 2. Detonantes de la deforestación 
en el Guaviare

Nota: Tomado de Garzón, J.C., Rivero, C. Y Tobo, P. (2020). 
“Fuerzas Militares y protección del ambiente: retos riesgos 

y oportunidades”. Fundación Ideas para la Paz. Notas de 
estabilización No. 1.

Las dinámicas de la deforestación, según el 

IDEAM, son facilitadas por la expansión y consoli-

dación de la infraestructura vial informal, que per-

mite el acceso a las zonas protegidas46. Es el caso 

42	 IDEAM (diciembre 2019). Boletín de detección temprana de deforestación: 
Cuarto trimestre (octubre-diciembre) 2019. Disponible en http://docu-
mentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023884/21-BOLETIN.pdf

43	 Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible -FCDS- (2020). 
Reporte FCDS Deforestación Amazonia Colombiana 2020. Disponible en ht-
tps://fcds.org.co/reporte-deforestacion-amazonia-colombiana-2020/ 

44	 IDEAM (diciembre 2019). Op. Cit.
45	 Ibíd. 
46	 Ibíd.
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San José del Guaviare, 
Guaviare. Vista 
panorámica

de la apertura o el mejoramiento vial en el área de 

influencia de la Marginal de la Selva, que atrae a 

inversionistas externos interesados en la acumu-

lación de tierras. Las tierras deforestadas entran 

a un mercado informal, donde los colonos venden 

a terceros, con lo que se va ampliando la frontera 

agropecuaria y los terrenos se valorizan a medida 

que se consolida la infraestructura vial47. 

Las disidencias están utilizando el proceso de 

colonización de zonas protegidas para construir 

una base social, permitiendo el ingreso de perso-

nas y “otorgándoles” permisos para el uso de la 

tierra, principalmente a campesinos cultivadores 

de coca. Tambien, el control de la deforestación 

es uno de sus principales medios de financiación, 

debido a que hacen transacciones y acuerdos con 

los grandes inversores y acaparadores de tierras 

(principales promotores de esta actividad), para 

el pago por el “permiso” de entrar al territorio y 

deforestar. 

Para frenar el fenómeno de deforestación, el 

Gobierno lanzó dos estrategias: la Operación Ar-

temisa y la Zona Futuro de Chiribiquete. La prime-

ra, enfocada en los ámbitos militar y judicial, trata 

de disminuir la deforestación a través de operati-

vos de la Fuerza Pública. Para los actores locales, 

este enfoque militar de la protección ambiental no 

ha frenado la deforestación, puesto que ataca a 

los eslabones más débiles de la cadena (los cam-

pesinos), y no a los terratenientes y acaparadores, 

que son quienes financian este proceso. Por su 

componente coercitivo ha generado constantes 

tensiones y conflictos entre la Fuerza Pública y las 

comunidades. 

Los entrevistados advierten, además, sobre el 

mal funcionamiento del sistema judicial y las me-

didas de sanción. Como se señaló anteriormen-

te, el sistema de justicia en el departamento es 

ineficiente e insuficiente, carece de capacidad y 

conocimiento especializado para el manejo de 

los temas medioambientales y la sanción a través 

de multas no afectan a los grandes capitales que 

promueven la deforestación. 

La Zona Futuro de Chiribiquete y Parques Na-

cionales Naturales aledaños, por su parte, es una 

estrategia que busca proteger el medioambiente 

combinando acciones para la aceleración de la im-

plementación del PDET y el desarrollo del territorio 

con intervenciones de estabilización. Sin embargo, 

hasta el momento no se ha implementado y los ac-

tores territoriales saben muy poco al respecto.

47	 Ibíd.
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“Del Capitolio al Territorio” es un proyecto de la Comisión 

de Paz de la Cámara de Representantes que, a través de vi-

sitas regionales, hace seguimiento multipartidista a la imple-

mentación del Acuerdo de Paz. El proyecto es implementado 

por la Fundación Ideas para la Paz, con el apoyo de la Emba-

jada Británica. 

Con estas visitas a las regiones se busca identificar, de pri-

mera mano, los avances y rezagos en el desarrollo de políticas 

públicas relacionadas con temas claves para la implementa-

ción del Acuerdo de paz: la percepción sobre la implemen-

tación del Acuerdo y los cambios que trajo a las regiones; la 

situación de seguridad y sus principales desafíos; el avance 

del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícito (PNIS) y 

sus efectos; la construcción de los Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) y sus principales dificultades; la 

satisfacción de los derechos de las víctimas, y otros temas 

relevantes para entender los efectos del Acuerdo de paz en 

cada uno de los territorios

Durante este proyecto se realizaron tres visitas: un viaje de 

recolección de información y preparación en noviembre de 

2019; la visita de la Comisión de Paz de la Cámara de Repre-

sentantes al municipio de San José del Guaviare, el 14 y 15 de 

noviembre de 2019; y un viaje de seguimiento por parte del 

equipo del proyecto entre el 24 y 27 de febrero de 2020.




